

平成 30 年度 美瑛富士における携帯

トイレブースの設置及び調査に関する活動計画

平成 30 年度的美瑛富士におけるトイレブース設置及び調査については、以下の項目のとおりとし、それぞれの活動計画は、以下の表のとおり。なお、実施者は、北海道地方環境事務所（以下、環境省とする）及び美瑛富士トイレ管理連絡会構成員で実施する。

《実施項目》

- ① 携帯トイレブースの設置
- ② 定期的に設置状態、内部の汚れなどを点検、清掃する点検パトロール
- ③ 携帯トイレブース設置の効果や有効性等を評価するアンケート調査
- ④ 携帯トイレブースの撤去

表. 活動計画

日時	実施項目	実施者
6月24日(日)	① 携帯トイレブースの設置	環境省・請負事業者・山トイレの会ほか
7月 8日(日)	② 点検パトロール	日本山岳会北海道支部
7月14日(土)	② 点検パトロール	大雪山パークボランティア連絡会
7月14日(土)～ 8月19日(日) ※期間中の土日で実施予定	③ 携帯トイレブース設置の効果や有効性等を評価するアンケート調査	環境省・請負事業者
7月22日(日)	② 点検パトロール	札幌山岳連盟
7月29日(日)	② 点検パトロール	北海道山岳連盟
8月 5日(日)	② 点検パトロール	道北地区勤労者山岳連盟
8月19日(日)	② 点検パトロール	山のトイレを考える会
9月 2日(日)	② 点検パトロール	道央地区勤労者山岳連盟
9月19日(水)	② 点検パトロール	北海道山岳ガイド協会
9月30日(日) ※天候により9月25～29日で実施する可能性有り	④携帯トイレブースの撤去	環境省・請負事業者・山トイレの会ほか