

屋久島世界遺産地域モニタリング計画改訂に向けたスケジュール（案）

年度	作業状況	
R元年度 R2年度	<情報収集作業> (資料収集・ヒアリング・課題抽出等)	
R3年度	<モニタリング計画の評価作業> ・約10年間のモニタリング結果のとりまとめ ・モニタリング計画(管理状況)の評価方針の検討 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">R3第1回科学委員会・ヤクシカWG</div> ⇒モニタリング計画の評価方針の議論	
R4年度	・約10年間のモニタリング結果のとりまとめ(継続) ・モニタリング項目の評価シート作成 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">R4第1・2回科学委員会・ヤクシカWG</div> ⇒各モニタリング(管理状況)の評価、課題の議論 ⇒モニタリング項目の評価シートの確認、助言	
R5年度 4月	・評価項目の評価シート作成 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">R5第1回科学委員会・ヤクシカWG</div> ⇒評価項目の評価シート、モニタリング計画改訂スケジュールの確認、助言	<モニタリング計画の改訂作業> ・管理上の課題、モニタリングの課題の整理 ・モニタリング計画改訂の素案作成 (モニタリング項目の更新や評価指標・基準の設定等)
7月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">R5第2回科学委員会・ヤクシカWG</div> ⇒モニタリング計画改訂の素案や課題について議論
10月		・モニタリング項目、評価指標・基準の修正 ・関係機関、委員等との個別調整
1月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">R6地域連絡会議</div> ⇒モニタリング計画改訂の素案の確認、意見聴取 ・モニタリング計画改訂案の作成
R6年度 4月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">R6第1回科学委員会・ヤクシカWG</div> ⇒モニタリング計画改訂案について議論
7月		・モニタリング計画改訂案のブラッシュアップ ・関係機関等との個別調整
10月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">R6第2回科学委員会・ヤクシカWG</div> ⇒モニタリング計画改訂案(最終案)の確認、助言
1月		・モニタリング計画改訂版作成
R7年度		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">R7地域連絡会議</div> ⇒モニタリング計画改訂版の確認

【改訂の方向性・基本方針（案）】

- 現在改訂中の管理計画に対応した内容とする
- 管理上の課題の評価に対応できるモニタリング項目の設定
- 管理の取組成果や目標達成度を把握・評価できる内容
- 行政機関等の実施主体内の意見交換を密にし、実行可能性を踏まえたものにする
- 山岳部ビジョンや屋久島町エコツーリズム全体構想などに記載されたモニタリング内容との連動



モニタリングにより管理状況进行评估し、それを元に管理計画を見直していくサイクル構築を目指す