

屋久島世界遺産地域モニタリング計画改訂に向けたスケジュール

年度	作業状況	
R元年度 R2年度	<情報収集作業> (資料収集・ヒアリング・課題抽出等)	
R3年度	<モニタリング計画の評価作業> ・約10年間のモニタリング結果のとりまとめ ・モニタリング計画(管理状況)の評価方針の検討 R3第1回科学委員会・ヤクシカWG ⇒モニタリング計画の評価方針の議論	
R4年度	・約10年間のモニタリング結果のとりまとめ(継続) ・モニタリング項目の評価シート作成 R4第1・2回科学委員会・ヤクシカWG ⇒各モニタリング(管理状況)の評価、課題の議論 ⇒モニタリング項目の評価シートの確認、助言	
R5年度 4月	・評価項目の評価シート作成 R5第1回科学委員会・ヤクシカWG ⇒評価項目の評価シート、モニタリング計画改訂スケジュールの確認、助言	<モニタリング計画の改訂作業> ・管理上の課題、モニタリングの課題の整理 ・モニタリング計画改訂の素案作成 (モニタリング項目の更新や評価指標・基準の設定等)
7月		
10月		R5第2回科学委員会・ヤクシカWG ⇒モニタリング計画改訂の素案や課題について議論
1月		・モニタリング項目、評価指標・基準の修正 ・関係機関、委員等との個別調整
R6年度 4月		R6地域連絡会議 ⇒モニタリング計画改訂の素案の確認、意見聴取 ・モニタリング計画改訂案の作成
7月		R6第1回科学委員会・ヤクシカWG ⇒モニタリング計画改訂案について議論
10月		・モニタリング計画改訂案のブラッシュアップ ・関係機関等との個別調整
1月		R6第2回科学委員会・ヤクシカWG ⇒モニタリング計画改訂案(最終案)の確認、助言 ・モニタリング計画改訂版作成
R7年度		R7地域連絡会議 ⇒モニタリング計画改訂版の確認

【改訂の方向性・基本方針(案)】

- 現在改訂中の管理計画に対応した内容とする
- 管理上の課題の評価に対応できるモニタリング項目の設定
- 管理の取組成果や目標達成度を把握・評価できる内容
- 行政機関等の実施主体内の意見交換を密にし、実行可能性を踏まえたものにする
- 山岳部ビジョンや屋久島町エコツーリズム全体構想などに記載されたモニタリング内容との連動



モニタリングにより管理状況进行评估し、それを元に管理計画を見直していくサイクル構築を目指す