

## ルールガイドの印刷スケジュール

|    | 8                     | 9                              | 10 | 11 | 12          | 13 | 14 | 15 | 16                     | 17 | 18 | 19                | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29          | 30 | 31 |
|----|-----------------------|--------------------------------|----|----|-------------|----|----|----|------------------------|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|
|    | 木                     | 金                              | 土  | 日  | 月           | 火  | 水  | 木  | 金                      | 土  | 日  | 月                 | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木           | 金  | 土  |
| 3月 | ①<br>第2回<br>保全<br>協議会 | ②<br>印刷<br>業者<br>へ<br>修正<br>依頼 |    |    | ③印刷業者<br>修正 |    |    |    | ④<br>デー<br>タ<br>入<br>稿 |    |    | ⑤印刷業者<br>製版、印刷、製本 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ⑥<br>納<br>品 |    |    |

- ① 3月8日 第2回永田浜ウミガメ保全協議会で原稿の確認
- ② 3月9日 第2回会議で出た修正意見を取りまとめ、印刷業者へ修正依頼
- ③ 3月12～15日 印刷業者による原稿の修正
- ④ 3月16日 データ入稿
- ⑤ 3月19～29日 印刷業者による製版、印刷、製本
- ⑥ 3月30日 納品