

縄文杉周辺の再整備に関する経緯について

平成 26 年 2 月以降の経緯**H26.2.14 平成 24 年度第 4 回地域連絡会議幹事会**

→ 地域関係者との調整を含めたスケジュールについて確認。

H26.2.19 北側デッキに関する（公社）屋久島観光協会案の確認

→ 周回案の提案や南側デッキの撤去も含めた縄文杉全体の見せ方の検討について要望。

H26.2.21,26 第 6 回担当者レベルの検討会

→ 観光協会案への回答と代替デッキの行政案を決定。

H26.3.1 平成 25 年度第 2 回科学委員会

→ 縄文杉周辺の再整備に関する検討状況について報告。

H26.3.3 （公社）屋久島観光協会への回答送付

→ 北側デッキの行政案を提示。

→ 南側デッキの撤去や縄文杉の見せ方について早期に検討する旨回答。

H26.3.4 屋久島町区長連絡協議会との意見交換

→ 特記すべき意見はなかった。

H26.3.10 屋久島町議会との意見交換

→ 代替デッキの設計図について、決定前の意見交換について要望。

H26.3.26 （公社）屋久島観光協会、屋久島町議会及び行政機関による現地検討

→ 北側デッキの代替デッキに関する検討に加えて、南側デッキの代替場所についても現地確認。

H26.4.28 現地検討の結果とりまとめ

→ 現地検討を踏まえた北側デッキの代替案を決定。

H26.6.27 代替デッキの設計業務を開始

→ 業務履行期限は 12 月末。

H26.9.2 平成 26 年度第 3 回地域連絡会議幹事会

→ 地域関係者との調整も踏まえて、縄文杉周辺の再整備について検討を進めることを確認。

H26.9.17 第 7 回担当者レベル検討会

→ 縄文杉周辺の再整備について検討。

→ 中長期的な検討課題である「適正利用とその管理のあり方の決定」を意識して再整備について検討。

H26.10.20 代替デッキ設計図について地域関係者に共有

→ 11 月中に意見交換を実施したい旨連絡。

→ 北側デッキの代替デッキだけでなく縄文杉周辺の再整備についても行政案を示す旨連絡。

H26.10.26 平成 26 年度第 1 回科学委員会

→ 縄文杉周辺の再整備に関する検討状況について報告。

→ 縄文杉周辺の再整備に関する検討の進め方については概ね理解を得る。

H26.11.13-14 平成 26 年度第 4 回地域連絡会議幹事会

→ 第 7 回担当者レベル検討会の内容を確認し、地域関係者への説明を実施することを決定。

H26.12.4 屋久島町区長連絡協議会への説明会

→ 基本的に行政機関が提示した内容に合意。

H26.12.9 屋久島町議会議員への説明会

→ 基本的に行政機関が提示した内容に合意。

H26.12.11 (公社)屋久島観光協会への説明会

→ デッキの構造、南側デッキの取扱いについて、様々な意見が出た。

→ 縄文杉は近くから見たいという意見も多く聞かれた。

H27.1.30 平成 26 年第 5 回地域連絡会議幹事会

→ 一連の説明会を踏まえて、縄文杉周辺の再整備に関する各種方針を議論。

H27.2.23 (公社)屋久島観光協会の周回路案への回答と地域関係者への方針の報告

→ 地域連絡会議を踏まえた各種方針及び行政案を提示して、理解を求めた。