

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)  
(平成27年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	熊本県		
所在地	〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号		
事業計画作成担当者			担当部局
			環境生活部 環境局 環境立県推進課
	TEL	FAX	
	096-333-2264	096-383-0314	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業	5,000,000	33,382	1,814,979	1,911,573	3,759,934	75%
公共施設再生可能エネルギー等導入事業	895,000,000	12,474,000	587,895,569	267,298,092	867,667,661	97%
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	-	-	-	-	-	-
風力・地熱発電事業等導入支援事業	-	-	-	-	-	-
合計	900,000,000	12,507,382	589,710,548	269,209,665	871,427,595	97%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

## 平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

### (事業実施の概要)

計画の名称	熊本県再生可能エネルギー等導入推進基金		
事業の実施期間	平成27年度	交付対象	市町村等(宇城市、玉東町、上益城消防組合、甲佐町、水俣市、球磨

### 平成27年度事業実施の概要

#### 1. 平成27年度事業実施の概要

平成27年度においては実施要領第3に規定されている事業のうち、①地域資源活用詳細調査事業、②公共施設再生可能エネルギー等導入事業を実施した。それぞれの事業の実施状況は次のとおりである。

##### ①地域資源活用詳細調査事業

この事業では「評価委員会の開催」等その他の基金事業の執行にあたって必要な事業を実施した。

##### ②公共施設再生可能エネルギー等導入事業

この事業は市町村等施設における再生可能エネルギー等の導入を実施するものであるが、平成27年度においては、6団体8施設の事業を実施した。



平成27年度成果目標及び達成状況

■表 指標値達成に向けたロードマップ

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度				合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			計画	実績	達成率	
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
整備対象施設数	2箇所	2箇所	100%	26箇所	2箇所	26箇所	28箇所	100%	8箇所	28箇所	8箇所	36箇所	100%	36箇所	36箇所	100.0%
<指標①> 導入した再生可能エネルギーによる発電量	0 kWh	0 kWh	-	74,180 kWh	12,598 kWh	19,441 kWh	32,039 kWh	43%	357,701 kWh	358,345 kWh	12,416 kWh	370,761 kWh	104%	431,881 kWh	402,800 kWh	93.3%
<指標②> 防災拠点における再生可能エネルギー等の普及率	7.4%	6.8%	92.3%	8.9%	8.9%			100%	9.7%	9.7%			100%	9.7%	9.7%	100.3%
<指標③> 蓄電池の活用により電力需給の逼迫に貢献した電力量	18.6kWh	0	-	351.2kWh	20.9kWh	323.4kWh	344.2kWh	98%	489.2kWh	390.8kWh	121.0kWh	511.8kWh	105%	489.2kWh	511.8kWh	104.6%
<指標④> CO2排出削減量	0.0 t-CO2	0.0 t-CO2	-	42.5 t-CO2	6.9 t-CO2	10.8 t-CO2	17.7 t-CO2	42%	217.3 t-CO2	609.9 t-CO2	6.5 t-CO2	616.4 t-CO2	284%	259.8 t-CO2	634.1 t-CO2	244.1%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

1. 平成27年度事業の成果目標とその達成状況及び要因分析

<指標①> 導入した再生可能エネルギーによる発電量

平成27年度目標である「357,701kWh/年」増に対し、「370,761kWh/年」増となる予定であり、目標達成見込みである。

<指標②> 防災拠点における再生可能エネルギー等の普及率（「防災拠点の総数」に対する「今回事業で再生可能エネルギー設備等を整備する施設数」の割合）

平成27年度目標である「9.7%」に対し、「9.7%」の実績になる予定であり、目標どおりの達成見込みである。

<指標③> 蓄電池の活用により電力需給の逼迫に貢献した電力量 = 蓄電池の設備容量

平成27年度目標である「489.2kWh」増に対し、「511.8kWh」増となる予定であり、目標達成見込みである。

<指標④> CO2排出削減量

平成27年度目標である「217.3t-CO2/年」に対し、「616.4t-CO2/年」となる予定であり、目標達成見込みである。

2. 来年度に向けての改善方針

3か年間の成果目標達成のロードマップは上表のとおりであり、平成27年度は、3か年間の事業実施期間の最終年度にあたる。

善村)

である。

<参考>

事業完了  
後の年間  
再エネ  
発電量

477,416  
kWh/年

事業完了  
後の年間  
CO2排出  
削減量

716.4  
t-CO2/年



平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成27年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			事業効果														
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業						(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業								
						事業効果			事業効果			事業効果			事業効果					
						平成25年度設置分		平成26年度設置分		前年度以前 合計		平成25年度設置分		平成26年度設置分		前年度以前合計				
発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)			
25-43368-25-2-001	長洲町役場庁舎再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	13,529	7.3	7.4				13,529	1	7.4	13,529	1	7.4				0	0	0
25-43444-25-2-001	甲佐町総合保健福祉センター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,082	7.4	9.3				17,082	1	9.3	17,082	1	9.3				0	0	0
25-43484-25-2-001	津奈木町役場庁舎再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	18,189	7.4	10.0				18,189	1	10.0	18,189	1	10.0				0	0	0
25-43203-25-2-001	人吉市老人福祉センター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	5,256	7.5	2.8				5,256	1	2.8	5,256	1	2.8				0	0	0
25-43511-25-2-001	五木村小規模多機能ホーム五木の友再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,479	7.5	12.3				11,479	1	12.3	11,479	1	12.3				0	0	0
25-43511-25-2-002	五木村保健福祉総合センター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,832	7.6	6.5				11,832	1	6.5	11,832	1	6.5				0	0	0
25-43211-26-2-001	宇土市民体育館再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,388	7.6	6.2				11,388	1	6.2	11,388	1	6.2				0	0	0
25-43213-26-2-001	宇城市本庁舎新館再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,362	7.7	9.5				17,362	1	9.5	17,362	1	9.5				0	0	0
25-43213-26-2-002	宇城市三角支所再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,082	7.8	9.3				17,082	1	9.3	17,082	1	9.3				0	0	0
25-43364-26-2-001	玉東町ぎよくとう総合福祉保健センター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,936	7.8	9.8				17,936	1	9.8	17,936	1	9.8				0	0	0
25-43425-26-2-001	産山村役場庁舎再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,479	7.9	6.3				11,479	1	6.3	11,479	1	6.3				0	0	0
25-43428-26-2-001	高森町色見保育園再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,575	7.9	6.3				11,575	1	6.3	11,575	1	6.3				0	0	0
25-43432-26-2-001	西原村山西小学校再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,219	8.0	9.4				17,219	1	9.4	17,219	1	9.4				0	0	0
25-43441-26-2-001	御船町カルチャーセンター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,834	8.0	9.8				17,834	1	9.8	17,834	1	9.8				0	0	0
25-43441-26-2-002	御船町上野保育園再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,219	8.1	9.4				17,219	1	9.4	17,219	1	9.4				0	0	0
25-43444-26-2-001	甲佐町甲佐小学校外4校再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	967	8.2	0.5				967	1	0.5	967	1	0.5				0	0	0
25-43202-26-2-002	八代市千丁支所再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	18,164	8.2	9.9				18,164	1	9.9	18,164	1	9.9				0	0	0
25-43468-26-2-001	水川町宮原振興局再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,082	8.3	9.3				17,082	1	9.3	17,082	1	9.3				0	0	0
25-43468-26-2-002	水川町公民館・宮原体育館再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,082	8.3	9.3				17,082	1	9.3	17,082	1	9.3				0	0	0
25-43993-26-2-001	水俣市北広域行政事務組合消防本部庁舎再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	19,291	8.4	10.6				19,291	1	10.6	19,291	1	10.6				0	0	0
25-43205-26-2-002	水俣市久木野ふるさとセンター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業		8.5	1.8					1	1.8		1	1.8				0	0	0
25-43501-26-2-001	錦町錦勤労者体育センター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,616	8.5	6.3				11,616	1	6.3	11,616	1	6.3				0	0	0
25-43512-26-2-001	山江村方江コミュニティセンター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,479	8.6	6.3				11,479	1	6.3	11,479	1	6.3				0	0	0
25-43505-26-2-002	多良木町保健センター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,388	8.6	6.2				11,388	1	6.2	11,388	1	6.2				0	0	0
25-43215-26-2-001	天草市牛深支所再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	14,531	8.7	7.9				14,531	1	7.9	14,531	1	7.9				0	0	0
合計			338,061	8.7	192.4	0	0	0	338,061	25	192.4	338,061	25	192.4				0	0	0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること  
 ※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること