

「環境技術実証モデル事業」スケジュール(案)

	モデル事業検討	モデル事業実施要領	対象技術分野	分野別WG	実証試験要領	実証機関	実証試験
4月	第1回検討会	実施要領の概要案の検討	アンケート調査結果のとりまとめ 15年度実証実施技術分野の検討		実証試験要領の骨子案の検討		
5月	第2回検討会	実施要領の決定	15年度実証実施技術分野の決定 (16年度実証実施技術分野の検討)	分野別WGの設置	(実証試験要領の作成事務手続き)	募集要領の検討	
6月				実証試験要領の検討 (15年度実証試験実施分野)	分野別WGにおける検討	実証機関の募集	
7月	(適宜開催)			実証試験要領の検討 (15年度実証試験実施分野)	分野別WGにおける検討 実証試験要領決定(15)	書面審査、(ヒアリング)、 15年度実証機関決定、 実証機関との契約	実証機関による対象技術公募
8月							
9月		(将来的な事業のあり方の検討等)	(16年度実証実施技術分野の検討)	(16年度実証実施技術分野候補の検討)			対象技術決定 実証試験
10月							
11月			16年度実証実施技術分野の決定				
12月		実施要領の再検討		実証試験要領の検討 (16年度実証試験実施分野)	(16年度の対象技術分野に係る実証試験要領案の作成・検討)		
16年1月							
2月				実証結果報告書の内容チェック			実証結果報告書作成
3月		(必要に応じ)実施要領の修正・見直し		実証試験要領の検討 (16年度実証試験実施分野)	実証試験要領決定(16年度実証試験実施分野)	16年度実証機関の募集・決定	15年度対象技術の実証結果報告書の環境省への報告・公表