

ヒートアイランド対策技術分野（空冷室外機から発生する顕熱抑制技術）の 進捗状況及び今後の予定について

1. 平成 15 年度の進捗状況

(1) ワーキンググループ（WG）開催状況等

16年	2月12日	第1回WG開催
	2月18日～3月2日	実証試験要領（第2次案）に対する意見募集
	3月11日	第2回WG開催

（WG検討員名簿は資料 1 - 5 - 2 参照）

(2) 実証試験要領

第2回WG会合での議論を踏まえ、現在最終版を作成中。
（第3次案を資料 1 - 5 - 3 として添付）

(3) 実証機関と対象技術名

今後、選定予定。

2. 実証試験要領策定にあたっての特記事項

空気の温湿度に関し、複数の試験条件（高温下環境、及び夏季における一般的条件）をどのように設定するべきかについて、議論が行われた。
長期間、水を噴霧することによるフィン腐食、スケール付着等の経年変化に関し、どのような実証試験を行うべきかについて、議論が行われた。

3. 今後の予定

実証試験要領を3月下旬目途に策定、公表する予定。
実証機関の公募を3月下旬目途で実施する予定。