

**<化学物質に関する簡易モニタリング技術分野>
の進捗状況及び今後の予定について**

1. 平成16年度の進捗状況

(1) 実証試験要領の策定

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 16年 5月24日 | 実証試験要領案のパブリックコメント募集 |
| ~ 6月 4日 | (意見数7件) |
| 16年 8月30日 | 第1回ワーキンググループ会合の開催
(実証試験要領の検討・策定) |
| 16年 8月31日 | 実証試験要領の公表 |

(2) 実証機関の選定

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| 16年 8月31日 | 実証機関の公募 |
| ~ 9月13日 | (3自治体) |
| 16年 9月29日 | 第2回ワーキンググループ会合の開催
(実証機関の検討・選定) |
| 16年 9月30日 | 実証機関選定結果の公表
(愛知県、兵庫県、山口県) |

(3) 実証対象技術の選定

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 16年10月25日 | 実証対象技術の公募 |
| ~ 11月 8日 | (8企業22物質32キット) |
| 16年11月29日 | 第1回技術実証委員会の開催
(実証対象技術の検討・選定) |
| 16年12月 7日 | 実証対象技術選定結果の公表
(3企業8物質8キット) |

(4) 実証試験の進捗状況

各実証機関において、実証試験を実施中
(17年1月11日~12日に、第3回ワーキンググループ会合及び第2回技術実証委員会を合同開催し、実証試験の進捗状況を確認するとともに、検討員等による実証機関(山口県)への施設視察・指導等を実施)

2. 今後の予定

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| ~ 17年 3月 | 実証試験の実施及びとりまとめ |
| 17年 3月中旬 | 第3回技術実証委員会の開催
(実証試験結果報告書案の検討等) |
- 第3回技術実証委員会には、ワーキンググループ検討員もオブザーバー参加して頂き、必要に応じて参考意見を求める予定
第3回技術実証委員会を踏まえ、実証試験結果報告書(最終版)を策定し公表