

**<化学物質に関する簡易モニタリング技術分野>  
の進捗状況及び今後の予定について**

1. 平成16年度の進捗状況

(1) 実証試験要領の策定

- |           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 16年 5月24日 | 実証試験要領案のパブリックコメント募集                 |
| ~ 6月 4日   | (意見数7件)                             |
| 16年 8月30日 | 第1回ワーキンググループ会合の開催<br>(実証試験要領の検討・策定) |
| 16年 8月31日 | 実証試験要領の公表                           |

(2) 実証機関の選定

- |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 16年 8月31日 | 実証機関の公募                           |
| ~ 9月13日   | (3自治体)                            |
| 16年 9月29日 | 第2回ワーキンググループ会合の開催<br>(実証機関の検討・選定) |
| 16年 9月30日 | 実証機関選定結果の公表<br>(愛知県、兵庫県、山口県)      |

(3) 実証対象技術の選定

- |           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 16年10月25日 | 実証対象技術の公募                       |
| ~ 11月 8日  | (8企業22物質32キット)                  |
| 16年11月29日 | 第1回技術実証委員会の開催<br>(実証対象技術の検討・選定) |
| 16年12月 7日 | 実証対象技術選定結果の公表<br>(3企業8物質8キット)   |

(4) 実証試験の進捗状況

各実証機関において、実証試験を実施中  
(17年1月11日~12日に、第3回ワーキンググループ会合及び第2回技術実証委員会を合同開催し、実証試験の進捗状況を確認するとともに、検討員等による実証機関(山口県)への施設視察・指導等を実施)

2. 今後の予定

- |          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| ~ 17年 3月 | 実証試験の実施及びとりまとめ                    |
| 17年 3月中旬 | 第3回技術実証委員会の開催<br>(実証試験結果報告書案の検討等) |
- 第3回技術実証委員会には、ワーキンググループ検討員もオブザーバー参加して頂き、必要に応じて参考意見を求める予定  
第3回技術実証委員会を踏まえ、実証試験結果報告書(最終版)を策定し公表

平成 16 年度環境技術実証モデル事業検討会  
化学物質簡易モニタリング技術ワーキンググループ会合  
検討員名簿

有菌 幸司	熊本県立大学環境共生学部 教授
門上希和夫	北九州市環境科学研究所 アクア研究センター 課長
鑪迫 典久	独立行政法人国立環境研究所 主任研究員
中澤 裕之	星薬科大学薬品分析化学教室 教授
西村 哲治	国立医薬品食品衛生研究所 室長
福嶋 実	大阪市立環境科学研究所 研究副主幹