

**<化学物質に関する簡易モニタリング技術分野>
の進捗状況及び今後の予定について**

1. 平成17年度の進捗状況

(1) 実証試験要領の策定

17年 5月16日 実証試験要領(第2版)の公表

(2) 実証機関の選定

17年 5月16日 実証機関の公募

~ 6月 3日 (地方公共団体6団体)

17年 6月29日 第1回ワーキンググループ会合の開催
(実証機関の検討・選定)

17年 6月30日 実証機関選定結果の公表
(岩手県、愛知県、兵庫県、
鳥取県、山口県、名古屋市)

(3) 実証対象技術の選定

17年 8月 4日 実証対象技術の公募

~ 9月 5日 (3企業15物質18技術)

17年10月 3日 第1回技術実証委員会の開催
(実証対象技術の検討・選定)

17年10月11日 実証対象技術選定結果の公表
(3企業9物質9技術)

(4) 実証試験の進捗状況

各実証機関において、実証試験を実施中

(17年11月8日に、第2回ワーキンググループ会合及び第2回技術実証
委員会を合同開催し、実証試験の進捗状況等を確認)

2. 今後の予定

~18年 3月 実証試験の実施及びとりまとめ

17年12月頃 第3回技術実証委員会の開催(実証試験の中間検討等)

18年 1月頃 第3回WG会合の開催

18年 2月頃 第4回技術実証委員会の開催(実証試験結果報告書案の検討等)

第4回技術実証委員会及びWG検討員の意見を踏まえ、実証試験結果報告書(最終
版)を策定し公表