

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野の 進捗状況及び今後の予定について

1. 平成 17 年度の進捗状況

(1) ワーキンググループ (WG) 開催経緯等

17年	5月24日～6月3日	実証運営機関の公募
	6月23日	平成16年度実証試験結果報告書の公表
	8月4日	実証運営機関選定の公表
	10月6日	平成17年度第1回WG開催
	12月7日	平成17年度第2回WG開催
18年	2月20日	平成17年度第3回WG開催
	3月3日	実証試験要領(第3版)の策定、 実証機関の募集の開始

(2) 実証試験状況等

実証運営機関：財団法人日本環境衛生センター

手数料徴収を前提とした実証試験要領(第3版)を3月3日付で策定・公表。
(第2版からの見直しのポイント)

- ・ 水質実証項目に関する採取回数、頻度の改訂。
- ・ 手数料に関する項目を追加。
- ・ 実証試験の変更又は中止に関する項目を追加。

地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)並びに民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人を対象に実証機関を募集中(3月3日～3月24日)。

(WG検討員名簿は資料1-2-2参照)

2. 今後の予定

平成18年度第1回WGを4～5月に開催し、実証機関を選定予定。

平成17年度環境技術実証モデル事業検討会
有機性排水処理技術ワーキンググループ 検討員名簿

藤田 正憲 高知工業高等専門学校 校長

岡田 光正 広島大学 副学長

中井 尚 (社)日本フードサービス協会 事務局長、業務部長

名取 眞 (社)日本産業機械工業会 国際環境技術協力センター 顧問