

湖沼等水質浄化技術分野の進捗状況及び今後の予定について

1. 平成 17 年度の進捗状況

(1) ワーキンググループ (WG) 開催経緯等

17年 3月30日～	4月13日	実証機関の募集
4月25日		第1回WG開催 (実証機関の選定)
5月16日		実証機関選定の公表
5月19日～	6月15日	各実証機関において実証対象技術の募集
6月29日		WG第1回関係者連絡協議会開催 (実証試験計画書策定に向けた意見交換)
7月 4日		実証対象技術選定の公表
11月 9日		WG第2回関係者連絡協議会開催 (実証試験中間報告及び意見交換)
18年 2月 1日		第2回WG開催 (実証試験結果報告書案及び今後の方針等を検討。3技術について継続の方針)

湖沼等水質浄化技術分野は、自然環境の変動に左右されやすいため、「WG関係者連絡会」を2回開催し、WGの専門家と実証機関の意見交換を図った。

(WG検討員名簿は資料 1-8-2 参照)

(2) 実証試験状況等

WGにおける検討結果を踏まえ、各実証機関において、実証試験結果報告書の修正作業中

2. 今後の予定

18年3月30日 第3回WG開催予定

(継続以外の4技術について実証試験結果報告書の承認等)

平成17年度環境技術実証モデル事業検討会
湖沼等水質浄化技術ワーキンググループ 検討員名簿

岡田 光正 広島大学 理事・副学長

島谷 幸宏 九州大学大学院工学研究院環境都市部門 教授

田中 仁志 埼玉県環境科学国際センター水環境分野 主任

福島 武彦 筑波大学大学院生命環境科学研究科 教授

水口 定臣 愛媛県環境局環境政策課 水環境係長