

湖沼等水質浄化技術分野の進捗状況及び今後の予定について

1. 平成 18 年度の進捗状況

(1) ワーキンググループ (WG) 開催経緯等

17年 3月16日	実証試験要領(第2版)公表
3月20日～ 4月 3日	実証機関の募集
3月30日	平成17年度第3回WG開催 (実証試験結果報告書案の検討)
4月20日	実証機関(継続)の選定
5月23日～ 6月12日	各実証機関において実証対象技術の募集
7月 6日	平成18年度第1回WG開催予定

(WG検討員名簿は資料 1-6-2 参照)

(2) 実証試験状況等

【平成17年度からの継続実証機関】

- ・ 埼玉県：2 技術公募、1 技術継続 (実証試験再開)
- ・ 大阪府：1 技術公募
- ・ 広島県：1 技術公募
- ・ 香川県：1 技術継続 (実証試験再開)
- ・ 愛媛県：1 技術継続 (実証試験再開)

2. 今後の予定

18年7月6日 第1回WG開催予定
(新規の実証機関の選定等)