

非金属元素排水処理技術分野（ほう素等排水処理技術）  
の進捗状況及び今後の予定について

1. 平成 18 年度の進捗状況

( 1 ) ワーキンググループ（WG）開催経緯等

平成 18 年 3 月 6 日	実証試験要領第 2 版の公表
3 月 6 日～ 3 月 20 日	実証機関の募集
8 月 9 日	平成 18 年度第 1 回WG開催

（WG 検討員名簿は資料 1 - 5 - 2 参照）

( 2 ) 実証試験状況等

実証機関：環境省

平成 18 年 7 月 7 日～ 7 月 28 日	実証対象技術の募集
8 月 9 日	平成 18 年度第 1 回技術実証委員会 （実証対象技術の検討・選定）
9 月 20 日	平成 18 年度第 2 回技術実証委員会 （実証試験計画の検討）
10 月頃～	実証試験の実施

2. 今後の予定

実証試験の実施及びとりまとめ。

実証試験結果報告書、改訂実証試験要領を検討するWGを開催。

平成 18 年度環境技術実証モデル事業検討会  
非金属元素排水処理技術ワーキンググループ 検討員名簿

小坂 幸夫 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター  
研究開発部 資源環境グループ長

滝沢 英夫 財団法人 中央温泉研究所 第一部 研究員

名取 眞 社団法人 日本産業機械工業会  
国際環境技術協力センター 顧問

藤田 正憲 高知工業高等専門学校 校長

宮崎 章 独立行政法人 産業技術総合研究所  
環境管理技術研究部門計測技術研究グループ 招聘研究員