

## 湖沼等水質浄化技術分野の進捗状況及び今後の予定について

### 1. 平成 18 年度の進捗状況

#### ( 1 ) ワーキンググループ (WG) 開催経緯等

17年3月16日	実証試験要領(第2版)公表
3月20日～4月3日	実証機関の募集
4月20日	実証機関(継続)の選定
5月23日～6月12日	各実証機関において実証対象技術の募集
7月6日	平成18年度第1回WG開催 (新規実証機関の選定)
7月18日～7月31日	新規実証機関において実証対象技術の募集

(WG検討員名簿は資料1-6-2参照)

#### ( 2 ) 実証試験状況等

実証機関において、実証試験の実施中

- ・埼玉県：3技術(2技術新規、1技術継続)
- ・大阪府：1技術新規
- ・広島県：(実証対象技術を公募したが選定に至らず)
- ・香川県：1技術継続
- ・愛媛県：1技術継続
- ・石川県：2技術新規

### 2. 今後の予定

年度内に実証試験結果報告書及び来年度からの手数料体制に向けた検討を行うWGを2回程度開催する予定

平成18年度環境技術実証モデル事業検討会  
湖沼等水質浄化技術ワーキンググループ 検討員名簿

- |       |                       |
|-------|-----------------------|
| 岡田 光正 | 広島大学 理事・副学長           |
| 島谷 幸宏 | 九州大学大学院工学研究院環境都市部門 教授 |
| 田中 仁志 | 埼玉県環境科学国際センター水環境分野 主任 |
| 福島 武彦 | 筑波大学大学院生命環境科学研究科 教授   |
| 水口 定臣 | 愛媛県環境局環境政策課 水環境係長     |