

湖沼等水質浄化技術分野の進捗状況及び今後の予定について

1. 平成 18 年度の進捗状況

(1) ワーキンググループ (WG) 開催経緯等

17年3月20日～4月 3日	実証機関の募集
4月20日	実証機関(継続)の選定
5月23日～6月12日	各実証機関において実証対象技術の募集
7月 6日	平成18年度第1回WG開催 (新規実証機関の選定)
7月18日～7月31日	新規実証機関において実証対象技術の募集
11月14日	平成18年度第1回関係者連絡協議会 (実証試験中間報告及び意見交換)
18年1月24日	平成18年度第2回WG開催 (実証試験結果報告書(案)及び手数料体制の検討等)
3月 8日	平成18年度第3回WG開催 (実証試験結果報告書(案)及び手数料体制の検討等)

(WG検討員名簿は資料 1-6-2 参照)

(2) 実証試験状況等

WGにおける検討結果を踏まえ、各実証機関において、実証試験結果報告書の修正作業中(埼玉県(3技術)、大阪府(1技術)、香川県(1技術)、愛媛県(1技術))。なお、石川県の2技術については、水温が高く日照時間の長い時期の実証が必要とされたため、来年度も試験を継続することとした。

2. 今後の予定

来年度からの手数料体制への移行のため、年度内に実証運営機関の公募を開始する予定