

今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	環境省・WG関係	実証機関関係
21年7月21日	第1回 VOC簡易測定技術WG <ul style="list-style-type: none"> WG設置 実証機関の選定 	
21年8月		<ul style="list-style-type: none"> 技術実証委員会の設置 対象技術の公募・審査/承認
21年9月～		<ul style="list-style-type: none"> 実証試験計画の策定 実証試験の開始
21年11月	第2回 VOC簡易測定技術WG <ul style="list-style-type: none"> 技術実証の進捗確認 	
22年1月	VOC簡易測定技術 拡大WG <ul style="list-style-type: none"> 事業に対する意見・要望等の聴取 実証試験要領の方向性の検討 実証結果表示方法の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 実証試験結果報告書の作成
22年3月	第3回 VOC簡易測定技術WG <ul style="list-style-type: none"> 実証試験報告書（案）の確認 実証試験要領の見直し 実証結果表示方法の検討 	
22年4月	<ul style="list-style-type: none"> ロゴマークの交付 	