

今後の検討スケジュール（予定）

年月日	環境省・WG関係	実証機関関係
22年12月22日	第1回 VOC簡易測定技術WG ・ WG設置 ・ 実証機関の選定	
23年1月		・ 技術実証委員会の設置 ・ 対象技術の公募・審査／承認 ・ 実証試験計画の策定
23年2月	第2回 VOC簡易測定技術WG(拡大WG) ・ 技術実証の進捗確認 ・ 事業に対する意見・要望等の聴取 ・ 実証試験要領の方向性の検討 ・ 分野別ロゴマークの検討 ・ 既存データ活用 の検討 ・ 実証試験結果報告書の概要(冊子)の発行	・ 実証試験の開始
23年3月	第3回 VOC簡易測定技術WG ・ 実証試験報告書(案)の確認 ・ 実証試験要領の見直し	・ 実証試験結果報告書の作成
23年4月	・ ロゴマークの交付	