

## 今後の検討スケジュール（予定）

年月日	環境省・WG関係	実証機関関係
22年12月22日	第1回 VOC簡易測定技術WG <ul style="list-style-type: none"> <li>WG設置</li> <li>実証機関の選定</li> </ul>	
23年1月		<ul style="list-style-type: none"> <li>技術実証委員会の設置</li> <li>対象技術の公募・審査／承認</li> <li>実証試験計画の策定</li> </ul>
23年2月17日	VOC簡易測定技術拡大WG <ul style="list-style-type: none"> <li>技術実証の進捗確認</li> <li>事業に対する意見・要望等の聴取</li> <li>実証試験要領の方向性の検討</li> <li>分野別ロゴマークの検討</li> <li>既存データ活用の検討</li> <li>実証試験結果報告書の概要（冊子）の発行</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>実証試験の開始</li> </ul>
23年3月	第2回 VOC簡易測定技術WG <ul style="list-style-type: none"> <li>実証試験報告書（案）の確認</li> <li>実証試験要領の見直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>実証試験結果報告書の作成</li> </ul>
23年4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>ロゴマークの交付</li> </ul>	