

VOC簡易測定技術分野 今後の検討スケジュール（予定）

年月	環境省・WG 関係	実証運営機関 関係	実証機関 関係
H23.04 ～06	・実施要領策定 ・実証運営機関公募		
H23.07	第1回 WG ・実証試験要領 ・実証機関の募集	・WG 設置 ・実証試験要領（案）の作成	
H23.08		・実証機関公募 ・PR 資料(日本語案)の作成	
H23.09	第2回 WG ・実証機関の選定 ・PR 資料(日本語)の検討	・実証機関への業務委託	・技術実証委員会の設置
H23.10		・対象技術の承認 ・手数料の設定と徴収	・対象技術の公募・審査 ・実証試験計画(案)の作成
H23.12	第3回 WG（拡大 WG） ・実証試験計画の承認		・
H24.01 ～02			・実証試験の実施
H24.03	第4回 WG ・実証試験結果報告書(案)の確認 ・実証試験要領の見直し ・実証試験結果報告書の承認 ・ロゴマークの交付 ・実証試験結果報告書の公開	・実証試験要領見直し(案)の作成	・実証試験結果報告書(案)の作成