

検討スケジュール（案）

時 期	内 容		
	技術実証検討会運営	実証機関業務	実証試験関係
4月			
5月			
6月		環境省、実証運営機関との打合せ	メーカー等への事前調査
7月		実証機関選定 & 技術実証検討会開催広報 実証試験要領案作成	メーカー等との打合せ
平成 24 年 8月	第1回検討会 ・今年度の方針 ・実証試験要領 ・実証対象技術の公募方針	環境省との打合せ 手数料の確定	
9月		実証試験要領の広報 実証対象技術の公募	
10月	第2回検討会 ・実証対象技術の選定 ・実証試験計画（素案）	環境省との打合せ 実証対象技術の選定広報	実証対象技術選定者との打合せ 実証試験計画案の策定 実証試験設備、部材等の確保、準備、発注
11月		手数料徴収	実証試験計画の確定
12月		実証試験データの解析・評価	実証試験の実施 におい試験方法検討
1月		実証試験結果報告書(案)の作成	メーカー等との打合せ
平成 25 年 2月	第3回検討会 ・実証試験結果報告書案	実証試験結果報告書(案)の修正	
3月	第4回検討会 ・実証試験結果報告書 ・次年度方針 ・ロゴマークの交付	環境省、実証運営機関との打合せ 実証試験要領見直し案	