

## 平成25年度環境技術実証事業VOC等簡易測定技術分野 スケジュール表

時 期		内 容		
		技術実証検討会運営	実証機関業務	実証試験関係
平成 25 年	4月			・メーカー - 等の事前調査
	5月		・対象範囲、手数料打診打合せ	
	6月		・技術実証委員会委員就任依頼 ・第1回委員会の日程調整、案内	・メーカー - 等との事前打合せ (6月中旬)
	7月		・技術実証検討会開催広報 ・環境省打合せ(7月中旬) ・実証試験要領(案)完成	
	8月	第1回技術実証検討会(上旬) ・平成25年度方針 ・実証試験計画及び要領(案) ・実証対象技術の公募	・手数料の確定 ・第2回委員会日程調整 ・実証対象技術の公募開始(下旬) (環境省、JETA)	・試験場所選定 (予定:横浜市環境科学研究所)
	9月		・環境省打合せ ・実証対象技術の公募締切(下旬)	
	10月	第2回技術実証検討会 (9月下旬～10月上旬) ・実証試験技術の選定 ・実証試験方法(計画)	・実証試験手法の確定 ・実証対象技術の選定結果広報 ・第3回委員会の日程調整	・実証対象技術選定者打合せ ・実証試験設備、部材確保、発注 等 ・実証試験計画(案)策定
	11月		・手数料徴収	・実証試験計画の確定 ・実証試験の実施 (予定:横浜市環境科学研究所)
12月		・実証試験結果報告書(案)の作成		
平成 26 年	1月	第3回技術実証検討会 ・実証試験経過 ・実施試験結果報告書案	・環境省、実証運営機関打合せ ・第4回委員会の日程調整、案内	
	2月		・実証試験結果報告書(案)の修正	
	3月	第4回技術実証検討会 ・実証試験結果報告書 ・次年度方針 ・ロゴマークの交付	・環境省、実証運営機関打合せ ・「実証試験結果報告書」の提出	