

## 平成25年度環境技術実証事業VOC等簡易測定技術分野 スケジュール表

時 期	内 容			
	技術実証検討会運営	実証機関業務	実証試験関係	
平成 25 年	4月		・メーカー等の事前調査	
	5月		・対象範囲、手数料打診打合せ	
	6月		・メーカー等との事前打合せ (6月12日)	
	7月		・技術実証委員会委員就任依頼 ・第1回委員会の日程調整、案内	
	8月	第1回技術実証検討会(8月9日) ・平成25年度方針 ・実証試験計画及び要領(案) ・実証対象技術の公募	・手数料の確定 ・第2回委員会日程調整 ・実証対象技術の公募開始 (8月30日)(環境省、JETA)	・試験場所選定 (予定:横浜市環境科学研究所)
	9月		・環境省打合せ ・実証対象技術の公募締切 (9月24日)	
	10月	第2回技術実証検討会(10月18日) ・実証試験技術の選定 ・実証試験方法(計画)	・実証試験手法の確定 ・実証対象技術の選定結果広報 ・第3回委員会の日程調整	・実証対象技術選定者打合せ ・実証試験設備、部材確保、発注等 ・実証試験計画(案)策定
	11月		・手数料徴収	・実証試験計画の確定
12月		・実証試験結果報告書(案)の作成	・実証試験の実施 (予定:横浜市環境科学研究所)	
平成 26 年	1月	第3回技術実証検討会(下旬) ・実証試験経過 ・実施試験結果報告書案	・環境省、実証運営機関打合せ ・第4回委員会の日程調整、案内	
	2月		・実証試験結果報告書(案)の修正	
	3月	第4回技術実証検討会(初旬) ・実証試験結果報告書 ・次年度方針 ・ロゴマークの交付	・環境省、実証運営機関打合せ ・「実証試験結果報告書」の提出	