

平成 22 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

提案募集	5月28日～6月25日
特定調達品目検討会（第1回）	<u>7月7日</u>
分科会（第1回）	
・印刷	7月中旬～下旬
・プロジェクタ	7月中旬～下旬
・自動販売機	7月中旬～下旬
特定調達品目検討会（第2回）	8月中旬～下旬
分科会（第2回）	8月下旬～9月上旬
提案者等へのヒアリング	8月下旬～9月下旬
分科会（第3回）	9月下旬～10月上旬
特定調達品目検討会（第3回）	10月下旬～11月上旬
各省協議	11月中旬
パブリックコメント	11月下旬～12月下旬
特定調達品目検討会（第4回）	12月下旬～1月上旬
各省協議	1月下旬
基本方針閣議決定	2月上旬
地方ブロック別説明会（10箇所）	2月中旬～3下旬

平成22年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月	特定調達品目検討会	印刷分科会	プロジェクト分科会	自動販売機分科会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等	
5月					5月28日	
6月	下旬				提案募集	
	中旬	分科会委員の選任 各分科会における重点改善品目の改善方針等の検討 関係府省庁、業界団体等との調整				6月25日
	月上旬					
7月	下旬	特定調達品目検討会分科会の設置案 特定調達品目及び判断の基準等に係る検討方針等の議論			提案内容の 精査・まとめ等	
	中旬	7月中旬～7月下旬 第1回分科会	7月下旬～8月上旬 第1回分科会	7月中旬～7月下旬 第1回分科会		
	月上旬	第1回検討会 (7月7日)				
8月	下旬	各分科会より検討状況報告・検討方針議論 特定調達品目追加・見直し方針報告・議論			提ヒア リシ ン グ 等	
	中旬	8月下旬～9月上旬 第2回分科会	8月下旬～9月上旬 第2回分科会	8月下旬～9月上旬 第2回分科会		
	月上旬	第2回検討会				
9月	下旬	第2回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第2回検討会における検討方針に係る意見等の反映			基本 案 作 成	
	中旬	9月下旬～10月上旬 第3回分科会	9月下旬～10月上旬 第3回分科会	9月下旬～10月上旬 第3回分科会		
	月上旬	第3回検討会				
10月	下旬	第3回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等のとりまとめ 第3回検討会への報告案の作成			パ ブ リ ク 	
	中旬	各分科会より判断の基準等の案報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議				
	月上旬	第3回検討会				
11月	下旬	省庁連絡会議			基本 方 針 案	
	中旬					
	月上旬					
12月	下旬	平成23年度基本方針（案）の審議 平成23年度重点改善品目候補の検討等			基本 方 針 案	
	中旬	省庁連絡会議				
	月上旬	第4回検討会				
1月	下旬	基本方針 閣議決定			地 方 ブ ロ ッ ク 別	
	中旬					
	月上旬					
2月	下旬				説 明 会 の 開 催	
	中旬					
	月上旬					
3月	下旬				説 明 会 の 開 催	
	中旬					
	月上旬					

（関連諸制度との整合等）
 現在の基本方針の品目について

地方ブロック別