

平成 22 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

提案募集	5月28日～6月25日
特定調達品目検討会（第1回）	<u>7月 7日</u>
分科会（第1回）	
・印刷	7月27日
・プロジェクタ	7月22日
・自動販売機	7月28日
特定調達品目検討会（第2回）	<u>8月 5日</u>
分科会（第2回）	
・印刷	9月10日
・プロジェクタ	9月 2日
・自動販売機	9月14日
提案者等へのヒアリング	8月下旬～9月下旬
分科会（第3回）	10月上旬
特定調達品目検討会（第3回）	10月下旬～11月上旬
各省協議	11月中旬
パブリックコメント	11月下旬～12月下旬
特定調達品目検討会（第4回）	12月下旬～1月上旬
各省協議	1月下旬
基本方針閣議決定	2月上旬
地方ブロック別説明会（10箇所）	2月中旬～3下旬

平成22年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月旬	特定調達品目検討会	印刷分科会	プロジェクト分科会	自動販売機分科会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等
5月 下旬					5月28日
6月 上旬		分科会委員の選任 各分科会における重点改善品目の改善方針等の検討 関係府省庁、業界団体等との調整			提案募集
6月 中旬					6月25日
6月 下旬					提案内容の まとめ等
7月 上旬	第1回検討会 (7月7日)	特定調達品目検討会分科会の設置案 特定調達品目及び判断の基準等に係る検討方針等の議論			（関連諸制度との整合等） 係る調査・検討の 品目について 現在の基本方針の 見直し等
7月 中旬					
7月 下旬		7月27日 第1回分科会	7月22日 第1回分科会	7月28日 第1回分科会	
8月 上旬	第2回検討会 (8月5日)	各分科会より検討状況報告・検討方針議論 特定調達品目追加・見直し方針報告・議論			
8月 中旬					
8月 下旬					
9月 上旬		9月10日 第2回分科会	9月2日 第2回分科会	9月14日 第2回分科会	ヒアリング等 の 提案者等へ
9月 中旬		第2回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第2回検討会における検討方針に係る意見等の反映			
9月 下旬					
10月 上旬		10月上旬頃 第3回分科会	10月上旬頃 第3回分科会	10月上旬頃 第3回分科会	基本方針 作成
10月 中旬		第3回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等のとりまとめ 第3回検討会への報告案の作成			
10月 下旬	第3回検討会	各分科会より判断の基準等の案報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議			
11月 上旬	省庁連絡会議				
11月 中旬					
11月 下旬					パブリック コメント
12月 上旬					
12月 中旬					
12月 下旬					
1月 上旬	第4回検討会	平成23年度基本方針（案）の審議 平成23年度重点改善品目候補の検討等			基本方針案
1月 中旬	省庁連絡会議				
1月 下旬					
2月 上旬	基本方針 閣議決定				
2月 中旬					
2月 下旬					説明会の開催 地方ブロック別
3月 上旬					
3月 中旬					
3月 下旬					