

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	徳島県		
所在地	徳島県徳島市万代町1-1		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			県民環境部 環境首都課 自然エネルギー推進室
	TEL	FAX	メールアドレス
	088-621-2209	088-621-2845	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		246,466				
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		687,750				
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0				
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0				
合計		934,216	0	0	0	

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	再生可能エネルギー等導入推進事業		
事業の実施期間	平成25年度	交付対象	地方公共団体及び民間事業者
平成25年度事業実施の概要	<p>1. 地域資源活用詳細事業 平成25年度は、評価委員会を2回開催した。</p> <p>2. 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 平成25年度は、防災拠点、避難所、避難路等13箇所(4箇所は設計のみ)において、次のとおり事業を実施した。 ①太陽光発電設備(7箇所、70kW) ②蓄電池(10箇所、135kWh) ③街路灯(3箇所、40基)</p> <p>なお、平成25年度実施事業のうち、公共施設12箇所(161,130千円)については、平成26年度に繰り越して実施する。</p>		

平成25年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度					合計		
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	100	0	0%					#DIV/0!					#DIV/0!			#DIV/0!
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	9.2	7.8	85%					#DIV/0!					#DIV/0!			#DIV/0!
二酸化炭素削減効果	55.2	0	0%					#DIV/0!					#DIV/0!			#DIV/0!
蓄電容量	175	0	0%					#DIV/0!					#DIV/0!			#DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

交付決定時期が夏以降であったため、補正予算の計上が早くても9月議会となり、事業に着手はしたが繰り越しとなった事業が多かった。

<来年度に向けての改善方針>

平成25年度の繰り越し事業が完了することや、平成26年度実施の事業数が多く、かつ年度当初から事業を実施できることから、達成率は向上する。

