

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	徳島県		
所在地	徳島県徳島市万代町1-1		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			県民環境部 環境首都課 自然エネルギー推進室
	TEL	FAX	メールアドレス
	088-621-2209	088-621-2845	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		246,466	0			
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		687,750	436,302,760			
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0	0			
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0	0			
合計		934,216	436,302,760			#DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

(事業実施の概要)

計画の名称	再生可能エネルギー等導入推進事業		
事業の実施期間	平成26年度	交付対象	地方公共団体及び民間事業者
平成26年度事業実施の概要	<p>公共施設再生可能エネルギー等導入事業について、平成26年度は、防災拠点、避難所、避難路38箇所(うち9箇所は平成25年度からの繰り越し)において、次のとおり事業を実施した。</p> <p>①太陽光発電設備(33箇所、310,000kWh) ②蓄電池(36箇所、460kWh) ③自立式(太陽光パネル及び蓄電池内蔵)LED街路灯(2箇所、40基) ④高効率照明(3箇所、6基)</p> <p>なお、平成26年度実施事業のうち、15箇所については、平成27年度に繰り越して実施する。</p>		

平成25年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度					合計		
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	100,000	0	0%	245,000	0	165,000	165,000	67%					#DIV/0!			#DIV/0!
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	9.2	7.8	85%	10.7			9.7	91%					#DIV/0!			#DIV/0!
二酸化炭素削減効果	55.2	0	0%	171.5	0	115	115	67%					#DIV/0!			#DIV/0!
蓄電容量	175	0	0%	370	0	265	265	72%					#DIV/0!			#DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

事業に着手したものの繰り越しとなった事業が多かった。

<来年度に向けての改善方針>

平成26年度の繰り越し事業が完了すること、平成27年度が基金事業の最終年度であり、早期に事業を実施することから、達成率は向上する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成26年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			事業効果									事業効果								
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業						(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業											
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前 合計			平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前合計		
						発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)
25-36201-26-2-001	昭和コミュニティセンター	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	5000	1	3.495	5000	1	3.495	5000	1	3.495								0	0	0		
25-36201-26-2-002	加茂名コミュニティセンター	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	5000	1	3.495	5000	1	3.495	5000	1	3.495								0	0	0		
25-36205-26-2-001	吉野川市交流センター	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36205-26-2-002	山川体育館	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	5000	1	3.495	5000	1	3.495	5000	1	3.495								0	0	0		
25-36207-25-2-001	江原認定こども園	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36207-25-2-003	美馬中学校	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	0	0				0	0	0								0	0	0		
25-36208-25-2-001	山城公民館	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	0	0				0	0	0								0	0	0		
25-36208-25-2-002	池田総合体育館	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	0	0				0	0	0								0	0	0		
25-36208-25-2-003	井川中学校	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36342-25-2-001	神山町役場本庁舎	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36342-25-2-003	神山中学校	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36368-26-2-001	相生包括ケアセンター	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36368-25-2-002	木頭診療所	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36404-25-2-001	板野町町民ふれあいプラザ	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36404-26-2-002	板野町学校給食センター	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36468-26-2-001	半田スポーツセンター	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36468-26-2-002	貞光中学校	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36000-26-2-002	吉野川合同庁舎	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36000-25-2-003	徳島県郷土文化会館	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36000-26-2-008	城東高校	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
25-36000-26-2-011	城ノ内高校	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10000	1	6.99	10000	1	6.99	10000	1	6.99								0	0	0		
合計			165000	18	115.335	0	0	0	165000	18	115.335	165000	18	115.335					0	0	0		

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること