

今後のスケジュールについて（予定）

月日	事業全般	有機性排水処理技術関係
4月25日	第1回 検討会	
5月20日	第2回 検討会	
6月26日		第1回 有機性排水処理技術WG会合
7月16日		第2回 有機性排水処理技術WG会合
7月30日		第3回 有機性排水処理技術WG会合
8月 7日		実証試験要領の公表（プレス発表） 実証機関の応募の受付開始
8月26日		第4回 有機性排水処理技術WG会合 ・実証機関の選定についての検討
8月29日		実証機関の選定
9月上旬	（以下の議題について、適宜開催） ^ 次年度以降の対象技術分野の検討・選定 10月中 11月～ 次年度以降の事業実施体制 2月 （実施要領）の検討・見直し v 等	実証機関による対象技術の公募
9月下旬		実証機関による対象技術の選定
10月中		実証機関による実証試験計画の策定
11月～		実証機関による実証試験の実施
2月		実証機関による実証試験結果報告書の作成
		（注）各実証機関によって、スケジュールは若干異なる予定
3月		第5回 有機性排水処理技術WG会合 ・実証試験結果報告書の検討