

検討スケジュール

年月日	事業全般	湖沼等水質浄化技術関係
17年 1月21日	第3回 検討会	
2月 8日		<p>第1回 湖沼等水質浄化技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> 湖沼等技術分野に関する検討 実証試験要領(1次案)の検討
2月中旬		実証試験要領(2次案)に対するパブリックコメント募集
2月28日		<p>第2回 湖沼等水質浄化技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント等のとりまとめ 実証試験要領(3次案)の検討
3月10日	第4回 検討会	
3月22日		<p>第3回 湖沼等水質浄化技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント等のとりまとめ 実証試験要領のとりまとめ 実証機関の募集・選定についての検討
3月30日		実証試験要領の公表 実証機関の募集・受付開始

4月下旬 ~5月上旬		<p>第1回 湖沼等水質浄化技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> 実証機関の選定
5月以降		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 実証機関による対象技術の公募 実証機関による対象技術の選定 </div>
6月頃		<p>第2回 湖沼等水質浄化技術WG</p>
7月以降	以降、適宜開催	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 実証機関による実証試験計画の策定 実証機関による実証試験の実施 </div>
12月頃		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 実証機関による実証試験結果報告書の作成 </div>
18年 1月以降		<p>第3回 湖沼等水質浄化技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> 実証試験結果報告書の検討