

関係者の役割と取り組みのスケジュール

関係者	役割	取り組みのスケジュール					
		4月	17年度 10月	4月	18年度 10月	4月	19年度 10月
エアゾール業界等	平成19年4月を目途に、中身排出機構の装着や小型化等を推進する。			(別途スケジュールによる)			
	中身排出機構の使用により中身を出し切って排出する等エアゾール缶等の取り扱い方を消費者に周知する。			(協議)			
	問合せ相談(引取)窓口を整備する。						
	希望する市区町村に簡易処理機を譲与する。なお、試行的に簡易処理機の譲与を実施し、譲与基準に反映させる。		(協議)				
	簡易処理機を希望するかどうか等の意向を市区町村と協力して調査する。		(協議)				
	中身排出機構の使用実態等を市区町村と協力して調査し、その効果を検証する。		(協議)				
地方自治体(市区町村)	中身排出機構を使用して中身を使い切って缶を排出する等エアゾール缶の出し方を住民に周知する。			(協議)			
	エアゾール缶の分別や収集方法を変える場合には相当早い時期から準備をする。						
	簡易処理機を希望するかどうか等の意向を業界と協力して調査する。		(協議)				
	中身排出機構の使用実態等を業界と協力して調査し、その効果を検証する。		(協議)				