

令和 6 年能登半島地震に伴う浄化槽被害への対応状況



令和7年6月2日時点

- 能登半島地震の発生以降、環境省では
 - ・ 市町設置浄化槽に関する復旧工事の発注・施工の支援
 - ・ 個人設置浄化槽の被害状況把握のためのコールセンター設置、石川県・関係団体等との連携・協力のもとでの復旧工事や補助申請等のサポートに取り組んできたところ。
- 公共浄化槽・個人設置浄化槽ともに、住民のニーズを踏まえた復旧事業が進んでおり、引き続き必要な支援に取り組む。

市町	公共浄化槽		個人設置浄化槽	
	工事発注済み	うち復旧完了	補助申請済み	うち復旧完了
珠洲市	257基	214基	159基	113基
能登町	144基	144基	214基	115基
輪島市	272基	215基	170基	79基
穴水町	—	—	211基	136基
七尾市	143基	137基	190基	182基
志賀町	186基	136基	107基	66基
合計	1,002基	846基	1,051基	691基

※ 穴水町は公共浄化槽未実施。
※ 個人設置浄化槽の復旧完了件数は実績報告件数等を集計したものであり、復旧が完了してから件数として計上されるまでには時間差が生じる。