

令和6年能登半島地震に伴う浄化槽被害への対応状況



令和8年7月1日時点

- 能登半島地震の発生以降、環境省では
 - ・ 市町設置浄化槽に関する復旧工事の発注・施工の支援
 - ・ 個人設置浄化槽の被害状況把握のためのコールセンター設置、石川県・関係団体等との連携・協力のもとでの復旧工事や補助申請等のサポートに取り組んできたところ。
- 公共浄化槽・個人設置浄化槽ともに、住民のニーズを踏まえた復旧事業が進んでおり、引き続き必要な支援に取り組む。

市町	公共浄化槽		個人設置浄化槽	
	工事発注済み	うち復旧完了	補助申請済み	うち復旧完了
珠洲市	284基	284基	293基	236基
能登町	161基	161基	325基	216基
輪島市	286基	282基	289基	219基
穴水町	—	—	375基	333基
七尾市	146基	146基	374基	368基
志賀町	186基	182基	142基	120基
合計	1,063基	1,055基	1,798基	1,492基

※ 穴水町は公共浄化槽未実施。

※ 個人設置浄化槽の復旧完了件数は実績報告件数等を集計したものであり、復旧が完了してから件数として計上されるまでには時間差が生じる。