

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月	
概況調査	—									
クリーンアップ調査				—		—		—		
フォローアップ調査				—		—		—		
その他の調査	—									
総括検討会	第1回		第2回			第3回				
地域検討会		第1回			第2回			第3回		
各省庁とNGOとの情報交換の場							第1回			

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1~3月
クリーンアップ調査	—			—			—			
フォローアップ調査	—		—			—				
その他の調査	—									
総括検討会		第4回			第5回			第6回		
地域検討会		第4回			第5回			第6回		
各省庁とNGOとの情報交換の場							第2回			