

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月
概況調査	—————								
クリーンアップ調査				——		——		——	
フォローアップ調査					—		—		—
その他の調査	—————								
総括検討会	第1回		第2回						第3回
地域検討会			第1回			第2回			第3回

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1～3月
クリーンアップ調査	——		——			第6回調査日程は調整中			
フォローアップ調査		—		—					
その他の調査	—————									
総括検討会		第4回			第5回				第6回	
地域検討会		第4回				第5回			第6回	