

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月	
概況調査	—————									
クリーンアップ調査				—	—					—
フォローアップ調査				—	—					—
その他の調査	—————									
総括検討会	第1回		第2回							第3回
地域検討会		第1回				第2回				第3回

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1～3月
クリーンアップ調査	—		—	—						
フォローアップ調査	—		—	—						
その他の調査	—————									
総括検討会		第4回			第5回				第6回	
地域検討会		第4回				第5回			第6回	