

次年度調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月
概況調査	—————								
クリーンアップ調査			—		—				
フォローアップ調査				—	—				
その他の調査	—————								
総括検討会	第1回		第2回						第3回
地域検討会		第1回				第2回			第3回

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1~3月
クリーンアップ調査	—	—	—	—		—				
フォローアップ調査	—		—	—	—		—			
その他の調査	—————									
総括検討会		第4回				第5回				第6回
地域検討会		第4回				第5回			第6回	

— 飛島西海岸 — 赤川河口部