

実証試験開始までの手続き

平成20年度



実証試験開始までの手続き

平成21年度

H20.12.3	実証運営機関	第3回WG 実証運営機関の公募について検討 実証運営機関の継続について検討
H20.12.25 ～ H21.1.16		実証運営機関の公募 ↓ 2団体の応募 (財)港湾空間高度化環境研究センター (社)マリノフォーラム
H21.1.28		実証運営機関の選定 (財)港湾空間高度化環境研究センター 第4回WG 実証運営機関選定報告
H21.2.9 ～ H21.2.25	実証機関	実証機関の公募 ↓ 応募なし
H21.3.9		第5回WG 実証対象技術の募集について検討
H21.3.16 ～ H21.4.6	技術候補	実証対象技術への選定希望技術の募集 ↓ 2技術の応募 新日本製鐵(株)・JFEスチール(株) JFEスチール(株)・JEFミネラル(株)
H21.4.20 ～ H21.5.1		実証機関の公募 ↓ 1団体の応募 (財)港湾空間高度化環境研究センター
H21.5.20	実証機関	第1回WG 実証機関の選定
H21.5.21 ～ H21.6.3		実証対象技術の募集 ↓ 2技術の応募 新日本製鐵(株)・JFEスチール(株) JFEスチール(株)・JEFミネラル(株)
H21.7.2	実証対象技術	第2回WG 実証技術の選定

実証試験開始までの手続き

平成22年度(案)

