

平成24年度事業実施スケジュール

H24. 1月16日～ 2月1日	実証対象技術への選定希 望技術の募集 技術候補の応募								
H24. 1月24日	第2回WG								
H24. 1月30日	環境技術実証事業検討会 H24実証事業の進め方について検討								
H24. 3月7日	第3回WG (H23実証試験中間報告書の確認) H24実証試験要領案の確認								
H24. 2月～3月	H24実証運営機関業務公告 H24実証運営機関選定 H24実証機関業務公告 H24実証機関選定								
H24. 4月	実証試験要領の承認								
	<table border="1"><thead><tr><th>延長技術</th><th>新規技術</th></tr></thead><tbody><tr><td>第1回技術実証検討会 実証試験計画の策定 ↓実証試験開始</td><td>実証対象技術の公募 ↓(3週間程度) 技術の応募 ○ ○</td></tr><tr><td>H24. 5月</td><td>第1回技術実証検討会 実証技術の選定</td></tr><tr><td>H24. 6月</td><td>第2回技術実証検討会 実証試験計画の策定 ↓実証試験開始</td></tr></tbody></table>	延長技術	新規技術	第1回技術実証検討会 実証試験計画の策定 ↓実証試験開始	実証対象技術の公募 ↓(3週間程度) 技術の応募 ○ ○	H24. 5月	第1回技術実証検討会 実証技術の選定	H24. 6月	第2回技術実証検討会 実証試験計画の策定 ↓実証試験開始
延長技術	新規技術								
第1回技術実証検討会 実証試験計画の策定 ↓実証試験開始	実証対象技術の公募 ↓(3週間程度) 技術の応募 ○ ○								
H24. 5月	第1回技術実証検討会 実証技術の選定								
H24. 6月	第2回技術実証検討会 実証試験計画の策定 ↓実証試験開始								