

今後の検討スケジュール（予定）

年月日	WG関係	技術実証委員会関係	概略工程
[18年度] 3月			↑↓ 実証機関の公募 (3/6～3/20)
7月			↑↓ 実証対象技術の 公募・選定 (7/7～7/28)
8月	★9日 第1回 非金属元素排水処理技術 WG会合(非公開) 手数料体制に関する検討	★9日 第1回 技術実証委員会 ・実証対象技術の選定	↑↓
9月頃		★20日 第2回 技術実証委員会 ・実証試験計画の策定	↑↓ 実証試験計画 (案)の策定
10月			
11月頃			↑↓ 実証試験の実施
12月			
19年1月	★25日 第2回 非金属元素排水処理技術 WG会合 ・手数料体制に関する検討	★25日 第3回 技術実証委員会 ・実証試験の経過報告 ・実証試験の課題抽出	実証試験結果報告 書(案)の作成
2月			
3月	第3回 非金属元素排水処理技術 WG会合 ・実証試験結果報告書について ・非金属元素排水処理技術（ほう素 等排水処理技術）実証試験要領（第 3版）の策定	第4回 技術実証委員会 ・実証試験結果報告書のとり まとめ	18年度非金属元素 排水処理技術（ほう 素等排水処理技術） 実証試験結果報告 書の公表