

今後の検討スケジュール

年月日	WG関係	技術実証委員会関係	概略工程
[18年度] 3月			↑ 実証機関の公募 (3/6~3/20) ↓
7月			↑ 実証対象技術の 公募・選定 (7/7~7/28) ↓
8月	★9日 第1回 非金属元素排水処理技術 WG会合(非公開) 手数料体制に関する検討	★9日 第1回 技術実証委員会 ・実証対象技術の選定	↑ 実証試験計画 (案)の策定 ↓
9月頃		★20日 第2回 技術実証委員会 ・実証試験計画の策定	
10月			
11月			↑ 実証試験の実施 ↓
12月			
19年1月	25日 第2回 非金属元素排水処理技術 WG会合 ・手数料体制に関する検討	25日 第3回 技術実証委員会 ・実証試験の経過報告 ・実証試験の課題抽出	実証試験結果報告 書(案)の作成
2月			
3月	23日 第3回 非金属元素排水処理技術 WG会合 ・実証試験結果報告書について ・手数料体制に関する検討 ・非金属元素排水処理技術(ほう 素等排水処理技術)実証試験要領(第 3版)の策定	23日 第4回 技術実証委員会 ・実証試験結果報告書の とりまとめ	18年度非金属元素 排水処理技術(ほう 素等排水処理技術) 実証試験結果報告 書の公表