

## 今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	事業全般	湖沼等水質浄化技術関係
17年 1月21日	第3回 検討会	
2月 8日		第1回 湖沼等水質浄化技術WG ・湖沼等技術分野に関する検討 ・実証試験要領（1次案）の検討
2月中旬		実証試験要領（2次案）に対するパブリックコメント募集
2月28日		第2回 湖沼等水質浄化技術WG ・パブリックコメント等のとりまとめ ・実証試験要領（3次案）の検討
3月10日	第4回 検討会	
3月22日		第3回 湖沼等水質浄化技術WG ・パブリックコメント等のとりまとめ ・実証試験要領のとりまとめ ・実証機関の募集・選定についての検討
3月中		実証試験要領の公表 実証機関の募集・受付開始
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
5月上旬		第1回 湖沼等水質浄化技術WG ・実証機関の選定
5月以降		実証機関による対象技術の公募 実証機関による対象技術の選定
6月頃		第2回 湖沼等水質浄化技術WG
7月以降	以降、適宜開催	実証機関による実証試験計画の策定 実証機関による実証試験の実施
12月頃		実証機関による実証試験結果報告書の作成
18年 1月以降		第3回 湖沼等水質浄化技術WG ・実証試験結果報告書の検討

