

## 今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	事業全般	湖沼等水質浄化技術関係
17年 1月21日	第3回 検討会	
2月 8日		<b>第1回 湖沼等水質浄化技術WG</b> ・湖沼等技術分野に関する検討 ・実証試験要領（1次案）の検討
2月中旬		実証試験要領（2次案）に対するパブリックコメント募集
2月28日		<b>第2回 湖沼等水質浄化技術WG</b> ・パブリックコメント等のとりまとめ ・実証試験要領（3次案）の検討
3月10日	第4回 検討会	
3月22日		<b>第3回 湖沼等水質浄化技術WG</b> ・パブリックコメント等のとりまとめ ・実証試験要領のとりまとめ ・実証機関の募集・選定についての検討
3月30日		実証試験要領の公表 実証機関の募集・受付開始
-----		
4月25日		<b>第1回 湖沼等水質浄化技術WG</b> ・実証機関の選定
5月以降		実証機関による対象技術の公募 実証機関による対象技術の選定
6月頃		<b>第2回 湖沼等水質浄化技術WG</b>
7月以降	以降、適宜開催	実証機関による実証試験計画の策定 実証機関による実証試験の実施
12月頃		実証機関による実証試験結果報告書の作成
18年 1月以降		<b>第3回 湖沼等水質浄化技術WG</b> ・実証試験結果報告書の検討

