

今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	事業全般	湖沼等水質浄化技術関係
17年 4月25日		第1回 湖沼等水質浄化技術WG ・実証機関の選定
5月以降		実証機関による対象技術の公募 実証機関による対象技術の選定
6月29日		第1回 関係者連絡協議会
7月以降	第1回 検討会	実証機関による実証試験計画の策定 実証機関による実証試験の実施
11月 9日	第2回 検討会	第2回 関係者連絡協議会 実証機関による実証試験結果報告書の作成
18年 2月 1日		第2回 湖沼等水質浄化技術WG ・実証試験結果報告書（案）の検討 ・実証試験要領の改定について

	第3回 検討会	
3月中旬		第3回 湖沼等水質浄化技術WG ・実証試験結果報告書の検討 ・実証試験要領の取りまとめ ・実証機関の募集・選定についての検討
3月中を目途		実証試験要領の公表 実証機関の募集・受付開始
4月中		平成18年度 第1回 湖沼等水質浄化技術WG ・実証機関の選定
5月以降		実証機関による対象技術の公募 実証機関による対象技術の選定