

今後の検討スケジュールについて

年月日	事業全般	湖沼等水質浄化技術関係
17年 4月25日		第1回 湖沼等水質浄化技術WG ・ 実証機関の選定
7月28日	第1回 検討会	
11月30日	第2回 検討会	
18年 2月1日		第2回 湖沼等水質浄化技術WG ・ 実証試験結果報告書の検討 ・ 実証試験要領（第2版）の検討
3月15日	第3回 検討会	
3月30日		第3回 湖沼等水質浄化技術WG ・ 実証試験結果報告書のとりまとめ ・ 実証試験要領のとりまとめ ・ 実証機関の募集・選定についての検討
4月20日		実証機関（継続）の選定 実証機関（継続）による対象技術の公募、対象技術の選定、実証試験計画の策定、実証試験の実施
6月22日	第1回 検討会	
7月6日		第1回 湖沼等水質浄化技術WG 実証機関（新規）の選定
10月10日	第2回 検討会	実証機関（新規）による対象技術の公募、対象技術の選定、実証試験計画の策定、実証試験の実施 実証機関による実証試験結果報告書の作成
19年 1月24日		第2回 湖沼等水質浄化技術WG ・ 実証試験結果報告書の検討 ・ 手数料体制の検討 ・ 実証試験要領の検討
3月8日		第3回 湖沼等水質浄化技術WG ・ 実証試験結果報告書のとりまとめ ・ 手数料体制の検討 ・ 実証試験要領のとりまとめ
3月下旬～	第3回 検討会 （3月20日予定）	実証運営機関の公募・選定 平成19年度実証試験に向けた作業