
（１）平成26年度成果の進捗及び平成27年度の成果目標

２０．災害廃棄物の処理

平成26年度の成果目標
（H26.4時点）

平成26年度の成果
（H27.4時点）

平成27年度の成果目標
（集中復興期間の成果目標）

・処理の完了していない福島県の８
市町については、国の代行処理を
着実に進めるとともに、市町と連携
して、できるだけ早期の処理完了を
目指す。

・平成26年度末までに一部の損壊家
屋の解体と国による可燃物の代行
処理を除き、概ね処理を完了。
・福島県についても、処理割合が
94％に達し、処理が着実に進んでい
る。
・処理が完了していない広野町と南
相馬市においても、損壊家屋解体
（41件）及び国による可燃物の代行
処理を除く災害廃棄物の処理は概
ね完了。

・処理の完了していない福島県の２市
町については、国の代行処理を着実
に進めるとともに、市町と連携して、平
成28年度末までに処理完了を目指す。

（２）平成26年度成果目標に対する進捗分析

① 災害廃棄物の仮置場への移動 ： 概ね達成
② 中間処理 ： 概ね達成

① 災害廃棄物の仮置場への搬入は 、平成27年３月末までに43市町村のうち、41市町村で搬入を完了。残る福島県沿岸市町において
も、今後解体予定の家屋等を除き、災害廃棄物の仮置場への搬入を完了。

② 災害廃棄物の中間処理については、43市町村のうち、41市町村にて平成27年３月末までに処理を完了。

平成28年度
（南相馬市では仮設処理施設の建設準備を進めているところであり、国による可燃物の代行処理完了までに日数を要するため。）

（３）事業完了年度

所管：環境省
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