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資料１ 

作業内容とスケジュール 

 

１．業務内容 

(2)
「新たな選定

候補地」
の追加検討

(1)
「重要湿地500」

の現状評価 (4)
保全・再生
のための

「課題整理」

環境
保全
施策
への
活用

(3)
「改定

重要湿
地」

の作成

議題２ 議題３

４つの取組と作業フロー

本業務

 

 

２．作業内容と作業の進め方 

作業項目 内容 委員担当作業 

・「改定重要湿地」(案)

の作成 

・「再選定困難な湿地」「新たな

選定候補地」等の決定 

・「湿地の統合等」の検討 

・決定・検討にあたっての

助言 

・劣化の状況・要因の

分析、保全・再生に

あたっての課題抽出 

・劣化の要因・課題の分類 

・保全・再生にあたっての課題 

・現状カルテの「保全・再

生にあたっての課題」欄

の執筆 

 

 

３．「改定重要湿地」完成までのスケジュール  

 別途、配布する工程表に沿って作業を進める。 
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４．各作業のフロー 

 

月 作業項目 

 

 

 

H.26  

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

H.27 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

※９月１日時点でのフロー  

◆印について、最終調整段階にある（３月４日時点） 

以上  

 

 

 

 

 

(3)重要湿地

情報の収集・

整理 

 

 

◆ 

①新たな選定

候補地にかか

る位置図情報

の収集・整理 

 

 

◆ 

②地方自治体

からの情報収

集（保全・再

生の現状・課

題等） 

(1)第 1回重要湿

地見直し検討会 

(2) 

見直し手

法の検討 

 

(1)第 2回重要湿

地見直し検討会 

 

(1)第 3回重要湿

地見直し検討 

 

(6)劣化の状

況・要因の分

析、保全・再

生にあたっ

ての課題等

の整理 

 

 

 

(4)重要湿地

500及び新た

な選定候補地

に係る現状カ

ルテの整理 

 

(5)①現地調査 

②分科会の運営 

報告書の作成・取りまとめ 

 

(5)改定重要 

湿地 500(案)の

作成 

 

作業の流れ 

フィードバック 

(5)改定重要湿地 500の決定 


