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屋久島世界遺産地域管理計画改定作業のフロー（イメージ）

※あくまでもイメージであり、実際の検討内容やスケジュールは、議論の内容や状況に応じて柔

軟に設定する。

管

理

者

（

関

係

行

政

機

関

）

科学委員会・ヤクシカWG

科学委員会・ヤクシカWG

科学委員会・ヤクシカWG

有識者等ヒアリング（改定の視点の抽出）

地元関係者等ヒアリング

（遺産管理への関わり、改定の視点の抽出）

地域連絡会議

第１回作業部会

第２回作業部会

第４回作業部会

地域連絡会議

・改定の視点・方針の承認

・作業部会の設置承認

・取組の評価の確認

助言

地域との協働、環境教育、観

光利用にかかる項目の検討

助言

助言

科学委員会・ヤクシカWG

・改定計画（案）の承認

→パブコメ等手続きへ

（令和５年は遺産登録30周年）

・改定の視点・方針について助言管理計画に基づく

取組の評価

・ヒアリング結果と改定の視

点・方向性の共有

・取組の評価の確認

・改定案の検討（特に、適正

利用、協働、環境教育）

・改定案の確認、助言（全体的に）

・モニタリング計画の改訂方針の確認、

助言→次回科学委で改定案を議論

主に生態系管理をはじめとした

科学的内容にかかる項目の検討

＋全体的視点での助言

・取組の評価の確認と助言

助言

・進捗状況の確認

・改定案の検討（全体的に）

・特定エリア（西部地域等）の保全の考

え方に関する議論

・改定案の確認、助言（取組の評価の

反映、自然情報リバイス、作業部会検

討内容）

地域連絡会議

第３回作業部会 合同会議

集約集約

・改定案の検討（全体的に）


