
平成28年熊本地震により発生した災害廃棄物処理の進捗状況

（１）災害廃棄物の処理状況（平成30年2月末時点）

（２）損壊家屋等の公費解体の状況（平成30年3月末時点）

廃棄物発生推計
量（A）

処理量（B=C+D) 再生利用率
（C÷B）

処理進捗率
（B÷A）再生利用（C） 処分（D）

289万t 303万t 237万t 67万t 78% 105%

申請棟数（Ａ） 解体済棟数（B） 解体進捗率（B/A）

35,676棟 35,639棟 99.9%
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発災後２年間で災害廃棄物の処理を完了させるという当初目標をほぼ達成。
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