
NO. 質問 回答

1

仕様書（７）-②に掘削作業に要する期間は 14 日間との記載があり

ますが、掘削作業に伴い実施する探査は連続して作業ができると考え

てよいでしょうか？

そのとおりです。掘削作業における探査する期間は、1月23日（火）

から土日を除く2月９日(金)までの工程となっております。

2
掘削工事の実施時期はいつ頃を予定していますか？ 地権者からいただいた工程表では、1月23日(火)～2月9日(金)となっ

ております。

3

深度 4.0ｍまでの掘削工事に関し、付随する土留工事の内容をお教え

いただきたい。

また、この土留工事は掘削作業期間（14 日＋予備日 1 日）に含まれ

ているのか。

地権者からは、底面よりも上面を広くする台形を逆さにしたような

掘削方法で対応し、途中から矢板を使って土留めすると聞いていま

す。そのため、ある程度（１ｍ以下の深さ）の掘削時に併せて矢板

による土留めも実施するので、掘削作業期間に含まれています。

4

金属探知機及びレーダー探知機による探査は地表面からのみ行うの

か。それとも地表面及び掘削深度 0.5m 毎の掘削面にて深度 3.0m ま

で行うのか 。

金属探査は、地表面及び掘削深度 0.5m 毎の掘削面にて深度 3.0m ま

で行います。レーダー探査は、地表面のみ探査を行います。
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